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• Geschiedenis

• Waarom een nieuwe brug

• Renovatie bestaande brug

• Referentieontwerp

• Tenderontwerp

• Definitief ontwerp

• Bouw brug

• Transport

• Q&A
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1964: Dam op locatie Suurhoffbrug (Beerdam)
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1974: Suurhoffbrug gebouwd, krijgt Staalprijs
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2016<2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022

VSE

EPvE

ORRO

Referentieontwerp

Contractfase Ontwerp STIPT Transport

Uitvoering

Brug/tunnel?
Permanent/Tijdelijk?

GunningVolledige vervanging?
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Tenderontw erp STIPT
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Tenderontw erp Ontwerp keuzes

• Van 160m naar 200m

• +/- 40% meer staal

• Vervallen oever pijler

• Geen aanvaar bescherming Noordzijde-> Minder overlast kanaal

• Minder overlast d’Arcyweg -> berijkbaarheid BP

• Raakvlak met gas transport leiding vervalt
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Definitiefontw erp

• Korte doorlooptijd

Juli 2019 start project

November 2019 staal bestellen

Februari 2020 start productie

Mei 2021 Installatie

•
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Bouw brug

• 4 keer een dek deel

• 4 boog stukken
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Bouw brug deksectie

• Dekplaten

• Troggen

• Dwarsdragers

• Kantelen

• Hoofdliggers

• Afbouw
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Bouw brug deksectie

• Conserveren

• Transport naar voorbouw locatie

• Dek secties

• Hulp constructies

• Boog delen
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Transportroute
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Afbouw

• Verwijderen hulp torens

• Voegen opleggingen

• STIPT partners

• Asfalteren

• Geleiderails 

• OV

• Renovatie bestaande brug

• Las reparaties

• Innovatieve lijm versteviging

• September 2021 

Laatste afzetting verwijderd





Building togethera new w orld ofsteel











Load out



Carrousellen



Configuratie



Aankomst



Carrousellen



Invaren






