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• Context
• Samenwerking
• Van oogsten naar ontwerpen
• Financiën
• Vooruitblik
• Vragen

Waar gaan we het over hebben?
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08 ⁄ RAAMWERK CIRCULAIRE BRUG 09 ⁄  ASTERWEG / GRASWEG - BUIKSLOTERHAM

CIRCULAIRE BUIKSLOTERHAM
Bij de gebiedsontwikkeling van Buiksloterham is circulair bouwen het
belangrijkste uitgangspunt. Tijdens de transformatie van een
bedrijventerrein ontstaat er veel sloopafval. Het doel is om dit afval te
hergebruiken in de nieuwe gemengde wijk. Dit gebeurt niet alleen bij 
de gebouwen, maar ook in de openbare ruimte. De 6 nieuwe bruggen 
hebben een belangrijke representatieve rol en moeten de circulaire
ambities van de wijk zichtbaar maken.

Masterplan BSH -
Studio Delva

Context: locatie



Context: aanbestedingsprocedure
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Nationale niet openbare procedure
Publicatie Maart 2022
Indienen inschrijving Juni 2022
Interviews Juni 2022
Gunning September 2022

Kwaliteitsonderdelen Maximale meerwaarde
A Plan Duurzaamheid en Circulariteit 40 punten
B Samenwerking met de opdrachtgever 40 punten
C Risicobeheersplan 20 punten
* Interviews

Totaal 100 punten



TOLHUISKANAAL

3  Dekdelen
Circulair Damwand/Beschoeiing

6 Verharding:
Voetganger/
Fietspad
CO2 arm Asfalt
Hergebruikte klinker

6 YOTEL

5 Oevers
Getrokken damwand +
ecologische oevers

2 Constructie
Circulair Hout/Staal

1 Fundering
Circulaire 
Meerpalen

4  Balustrade
Circulair Hout/Staal

Lorem ipsum

Context: aanbieding
Partners:



• Bouwteam
• 2 dagen Project Start Up, gericht op elkaar 

leren kennen en begrijpen 
• Begeleiding van een teamcoach
• Balans in kennis en ervaring
• Open en gelijkwaardige gesprekken
• Gezelligheid

Samenwerking

6



Oogsten
• Oogstraamwerk → boodschappenlijst
• Timing
• Materiaalkennis & vakmanschap
• Hout en staal hebben de grootste potentie
• Netwerk
• Snel handelen



Elk materiaal heeft 
een verhaal
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Brug 332
• Essentieel voor het

ontwerpproces, een subtiele 
vormgeving als inspiratie voor de
nieuwe brug



Het ontwerp
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• De juiste maat voor het moment
• Neem de tijd
• In de ontwerpfase, budget meenemen voor aankoop en opslag van 

materialen
• De verantwoordelijkheid voor de materialen
• Verschuiving van kosten heeft gevolg voor opslagen opdrachtnemer
• Snel handelen vraagt mandaat en vertrouwen

Financiën en contractuele zaken
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• Eind 2023 indienen aanvraag omgevingsvergunning
• Begin 2024 oogsten brug 332 en start definitief ontwerp
• Q3 2024 verwachte start uitvoering
• Q4 2024 verwachte oplevering

Vooruitblik
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Vragen?
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