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De Hollandse Iepbrug

Draaibrug over het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam Noord
Voor fietsers en voetgangers

Onderdeel van de Sprong over het IJ waarbij verbindingen tussen 
Amsterdam Noord en zuid over het IJ verbeterd of aangelegd 
worden

Deze brug verspreidt het fietsverkeer over de ponten in het centrale 
deel van het IJ: 
– Het Buiksloterwegveer is heel druk
– Het IJpleinveer is juist niet zo druk
– Voordat de brug er lag, ging je met fiets aan de hand via de smalle 

loopbruggen over de sluis
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Locatie: 

Noordhollandsch 
Kanaal

‘t IJ 

De Hollandse Iepbrug – gemeente Amsterdam en K_Dekker bouw & infra b.v.

IJpleinveer

Buiksloterwegveer
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Locatie bepaalt veel… 

De ligging tussen twee kunstwerken, de Willemssluizen en Gerben 
Wagenaarbrug, bepaalt de vaarweg 
Het oude dorp Noord ligt vlakbij aan de Buiksloterweg
De brug ligt in een langgerekte waterkom met veel bomen: dit 
vroeg om terughoudend ontwerp
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Locatie bepaalt veel… 

De Willemssluizen zijn een Rijksmonument: 
– Keuze voor draaibrug zodat beeld van sluis niet aangetast wordt
Een harde kade aan oostkant
– de tunnel Noord- Zuidlijn ligt langs kade oostkant: hier mag 

constructief niet op gebouwd worden
Een zachte groene kade aan westkant
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Willemssluis vanaf de Voorhaven aan het IJ
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Gerben Wagenaarbrug
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Noordhollandsch Kanaal vanaf de Willemssluis
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Buiksloterweg
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Locatie brug met zicht op Buiksloterweg
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Analyse ruimtelijke elementen locatie: 

De twee kunstwerken: 
– het hoofdeiland van de Willemssluis ligt in één lijn met het 

torentje van de Gerben Wagenaarbrug
De harde kade aan Sixhaven
De bomenstructuur
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Keuze voor E&C contract

Zorgvuldig voortraject doorlopen door de gemeente met o.a. 
ruimtelijk adviesteam, Welstand en Monumentenafdeling

De locatie werd dusdanig gevoelig bevonden dat het advies was 
een zo uitgebreid beeldkwaliteitsplan mee te geven in het contract:
– Dit plan is ter beoordeling neergelegd bij de verschillende 

adviescommissies,
– En was een belangrijk beoordelingscriterium voor selectie en 

tijdens uitvoering

Technische uitwerking en op orde brengen van het brugsysteem ligt 
bij de opdrachtnemer: K_Dekker bouw & infra
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Beeldkwaliteitsplan 
 – belangrijkste onderdelen

De toog: ononderbroken lijn van brug over het water
– In dek
– In het hekwerk
Onderwereld: pijlers en landhoofden
– Inspiratie is de Willemssluis: stevige detaillering en metselwerk
Bovenwereld: brugdek en hekwerk
– Brugdek zo slank mogelijk zodat het lijkt te zweven boven de 

pijlers
- Verjongde brugrand
- Lijn hekwerk volgt dezelfde tooglijn
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De toog: brugdek als fijne lijn
Ononderbroken lijn van brug over het water

Rode lijn - buitenlijn brugrand
Blauwe lijn -  onderlijn brugdek
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Onderwereld - pijlers en landhoofden:
Detaillering en metselsteen gebaseerd op Willemssluizen voor de 
pijlers en landhoofden
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Brugrand – sterke verjonging
Dun dek zwevend boven gemetselde pijlers:
– Sterke verjonging van de brugrand waardoor dikte van dek 

wegvalt in schaduw
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Het hekwerk – modulair systeem en stevige 
handrail

Modulair systeem van aluminium hekdelen en stalen leuning incl. 
verlichting erop
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Team K_Dekker bouw & infra b.v.

En nog vele andere onderaannemers 
en leveranciers
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Technische uitdaging 

Wijziging VOBB norm m.b.t. temperatuurgradiënt
tender oplossing met passief rollende oplegging niet meer mogelijk

Ontwerp aanpassen naar opzetwerk 
electromechanische aandrijving van “vliegtuigwielen”

uggg – gemeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnteteteeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeee Amsterdam en K_Dekker bouw & infra b.v.
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Technische uitdaging 
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Hollandse Iepbrug in afbouw: de toog is ononderbroken over Kanaal
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Van sluis naar nieuwe brug 

Keuze metselsteen

Mock Ups 

Uitvoering
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Pijlers en landhoofden van metselwerk met stevige band
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Sterke verjonging in het brugdek
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Ontwerp beeldkwaliteit – hekwerk
Modulair systeem van aluminium hekdelen en stalen leuning incl. 
verlichting erop
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Ontwerp beeldkwaliteit – hekwerk
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Ontwerp beeldkwaliteit – hekwerk



14-3-2024De Hollandse Iepbrug – gemeente Amsterdam en K_Dekker bouw & infra b.v. | 31



14-3-2024De Hollandse Iepbrug – gemeente Amsterdam en K_Dekker bouw & infra b.v. | 32

Projectgegevens 

Project:    De Hollandse Iepbrug
       Noordhollandsch Kanaal 

   (brugnr. 2470)
Locatie:     Amsterdam-Noord
Type:    langzaam verkeersbrug 
Openingstype:     draaibrug
Lengte:    ca. 50 meter

Opdrachtgever:     Gemeente Amsterdam
Aannemer:     K_Dekker bouw & infra b.v.
Architect:     Gemeente Amsterdam
Uitvoerend architect: Rudy Uytenhaak + partners 
Partners: Arcadis Nederland, 

   Solidd Steel Structures en 
   Istimewa Electro en andere

Contractvorm: E&C
Bouwperiode:      2018-2023
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Vragen…?

14-3-2024


